







№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества						
							май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
10.	Проведение пробных пусков теплоносителя в объекты					АО «Мытищинская теплосеть», ООО «Теплоресурс» Главный инженер Петухов М.А. Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	с 10 по 20.09.2026																		

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Сумма тыс. руб. с НДС	Сроки исполнения												Отметка о выполнении	
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь					
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31				
По плану		Тн.	1,5	23,16	37,74														
Фактически																			
1	Техническая соль	Тн.	1,5	23,16	37,4														
2	Соль табл.	Тн.																	

Ознакомлен:

МАУ «УОиРОСС»

Первый заместитель директора

Козлов Р.Д.

2026 г.



Ознакомлен:

Начальник управления образования

Рубан Е.В.

2026 г.



**Список объектов МБОУ СОШ №29**

№ п/п	Адрес	Наименование объекта
1	г.о. Мытищи, д. Беляниново, ул. Московская, д. 19.	МБОУ СОШ №29 Корпус 1 (школа)
2	г.о. Мытищи, ул. Красная слобода, стр. 5Б.	МБОУ СОШ №29 Корпус 2 (школа)
3	г.о. Мытищи, Мытищи-16, ул. Широкая, д. 22.	МБОУ СОШ №29 Корпус 3 (ДО «Семицветик»)
4	г.о. Мытищи, п. Мебельной ф-ки, ул. Шоссейная, стр. 27.	МБОУ СОШ №29 Корпус 4 (ДО «Светлячок1»)
5	г.о. Мытищи, п. Мебельной ф-ки, ул. Заречная, чстр 3А.	МБОУ СОШ №29 Корпус 5 (ДО «Светлячок2»)
6	г.о. Мытищи, п. Поведники, ул. Центральная, стр. 3	МБОУ СОШ №29 Корпус 7 (школа)
7	г.о. Мытищи, п. Поведники, ул. Ветеранов, стр. 11.	МБОУ СОШ №29 Корпус 8 (ДО «Ивушка»)

Ознакомлен:

МАУ «УОиРОСС»

Первый заместитель директора



Ознакомлен:

Начальник управления образования

