



**План мероприятий по подготовке объектов МБОУ СОШ №29
к эксплуатации в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов**

Хазова Н.А.
2026

№ п/п	Адрес	Наименование объекта	Сведения	Срок проведения работ по видам работ											
				разд. II п.1	разд. II п.2	разд. II п.3	разд. II п.4	разд. II п.5	разд. II п.6	разд. II п.7	разд. II п.8	разд. II п.9	разд. II п.10		
				Выполнение ремонтно-восстановительных работ согласно утвержденному плану-графику подготовки объекта и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях	Приведение в технически исправное состояние территории объекта с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков	Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов в объекте	Проведение гидравлических испытаний, ремонт, проверка и наладка всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в помещения	Подготовка, восстановление схем внутридомовых систем ХВС, ГВС, канализации, отопления, вентиляции, газа, с указанием расположения запорной арматуры и выключателей	Ремонт изоляции труб водопровода, противопожарного водопровода расположенных в неотопляемых помещениях	Укомплектование основным и резервным оборудованием систем противопожарного оборудования и пасосых станций в объекте	Выполнение плана текущего ремонта объектов на территории городского округа Мытищи	Выполнение графика подготовки объекта к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.	Подготовка и представление комиссии по проверке готовности паспорта готовности	Проведение пробных пусков теплоносителя в объекты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	г. Мытищи, д. Беляниново, ул. Московская, д.19.	МБОУ СОШ №29 - Школа - Корпус 1.	Срок проведения работ	до 19.06.2026	до 19.06.2026	до 19.06.2026	20.06.2026 - 22.06.2026	до 19.06.2026	до 19.06.2026	до 19.06.2026	до 19.06.2026	до 19.06.2026	01.07.2026	11.07.26	с 10 по 20.09.2026
			Исполнитель	(внутренние инженерные коммуникации) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	(внутренние инженерные коммуникации) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	(внутренние инженерные коммуникации) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	
			Исполнитель	(ИТП) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.			(ИТП) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.						(ИТП) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	
			Исполнитель											АО "Мытищинская теплосеть" Нач. участка №3 Подольский А.П.	
			Ответственное лицо	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	
2.	г. Мытищи, ул. Красная слобода, стр. 56.	МБОУ СОШ №29 - Школа - Корпус 2.	Срок проведения работ	до 17.05.2026	до 17.05.2026	до 17.05.2026	18.05.2026 - 20.05.2026	до 17.05.2026	до 17.05.2026	до 17.05.2026	до 17.05.2026	до 17.05.2026	01.06.2026	11.07.26	с 10 по 20.09.2026
			Исполнитель	(внутренние инженерные коммуникации) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	(внутренние инженерные коммуникации) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	(внутренние инженерные коммуникации) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	
			Исполнитель	(ИТП) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.			(ИТП) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.						(ИТП) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	
			Исполнитель											ООО "Теплоресурс" главный инженер Петухов М.А.	
			Ответственное лицо	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	
3	г. Мытищи, Мытищи -16, ул.	МБОУ СОШ №29	Срок проведения работ	до 18.06.2026	до 18.06.2026	до 18.06.2026	19.06.2026 - 21.06.2026	до 18.06.2026	до 18.06.2026	до 18.06.2026	до 18.06.2026	до 18.06.2026	28.06.2026	11.07.26	с 10 по 20.09.2026

Ветеранов, стр. 11.	Дошкольно с отделение "Ивушка" - Котусе 8.	Исполнитель	(внутренние инженерные коммуникации) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	(внутренние инженерные коммуникации) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	(внутренние инженерные коммуникации) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.
		Исполнитель	(ИТП) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.			(ИТП) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.	Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.						(ИТП) Первый заместитель директора МАУ «УОиРОСС» Козлов Р.Д.
		Исполнитель											АО "Мытищинская теплосеть" Нач. участка №3 Подольский А.П.
		Ответственное лицо	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.	Директор МБОУ СОШ №29 Хазова Н.А.



СОГЛАСОВАНО в части синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ ЕТО
 Главный инженер
 АО "Мытищинская теплосеть" Михайловский И.Н.
 " 04 " 2026 (м.п.)

